



**Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием»  
Шкотовского муниципального района  
Приморского края**

**П Р И К А З**

**15.02.2022г**

**№39**

Об утверждении дорожной карты  
по созданию и функционированию  
Центра образования естественнонаучной  
и технологической направленности «Точка роста»

В целях реализации комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста», утверждённого распоряжением Правительства Приморского края от 26.12.20 № 619-рп «О создании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на территории Приморского края, центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»,

**П Р И К А З Ы В А Ю**

1. Утвердить дорожную карту по реализации комплекса мер, направленных на создание и функционирование Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №13 с. Многоудобное» (приложение 1).

2. Создать рабочую группу по формированию Центра «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №13 с. Многоудобное» в 2022-2023 учебном году в следующем составе:

- Танеева Г.Н., и.о. директора МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района-руководитель группы;

- Дроздов С.Н., заместитель директора МКУ «Управление образованием» ШМР по хозяйственным вопросам;

- Калугина Н.И., начальник отдела мониторинга и развития образования МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района;

- Ситникова С.А., главный специалист отдела мониторинга и развития образования МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района;

- Новоселова О.М., директор МБОУ «СОШ №13 с. Многоудобное» Шкотовского муниципального района.

3. Директору МБОУ «СОШ №13 с. Многоудобное» (Новоселова) :

3.1. Обеспечить реализацию дорожной карты в образовательной организации.

3.2. Разработать комплекс внутришкольных мероприятий по организации и функционированию Центра «Точка роста» в образовательной организации.

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Г.Н. Танеева

**Дорожная карта  
по созданию и функционированию  
Центра образования естественнонаучной и технологической направленности  
«Точка роста»  
на базе МБОУ «СОШ №13 с. Многоудобное» в 2022-2023 учебном году**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Планируемые результаты</b>
1.	<b>Подготовительный этап</b>			
1.1.	Создание рабочей группы по организации и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (далее-Центр «Точка роста»)	Февраль 2022г.	МКУ «Управление образованием» ШМР (далее-МКУ); МБОУ «СОШ №13 с. Многоудобное» (далее-ОО)	Рабочая группа
1.2.	Назначение куратора (руководителя) Центра «Точка роста»	Февраль 2022г.	МКУ; ОО	Муниципальный координатор; школьный куратор
1.3.	Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность Центра «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"><li>• издание приказа о создании Центра «Точка роста»;</li><li>• утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»;</li><li>• утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и</li></ul>	Март 2022г.	МКУ; ОО	Формирование нормативно-правовой базы

	<p>функционированию Центра «Точка роста»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• корректировка должностных инструкций для сотрудников Центра «Точка роста»;</li> <li>• внесение изменений в существующие и издание новых локальных актов в ОО, регламентирующих деятельность Центра «Точка роста»</li> </ul>			
1.4.	<p>Кадрового обеспечение работы Центра «Точка роста»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• определение перечня сотрудников, обеспечивающих функционирование Центра «Точка роста»;</li> <li>• обучение специалистов, задействованных в обеспечении функционирования Центра «Точка роста»</li> </ul>	<p>Февраль 2022г.</p> <p>Весь период</p>	<p>ОО; МКУ</p>	<p>Перечень сотрудников Центра «Точка роста»</p> <p>Обученные специалисты</p>
2.	<b>Создание инфраструктуры Центра «Точка роста»</b>			
2.1.	Выбор помещений для размещения Центра «Точка роста»	Февраль 2022г.	ОО; МКУ	Перечень кабинетов и помещений
2.2.	Составление и утверждение эскизов размещения мебели, оборудования и логотипа Центра «Точка роста» в соответствии с бренд-буком	Февраль 2022г.	ОО; МКУ	Утверждение проекта
2.3.	Составление сметы ремонта помещений, предусмотренных для размещения Центра «Точка роста»	Февраль 2022г.	ОО; МКУ	Финансовая смета
2.4.	Подготовка документов по проведению ремонта, заключение контрактов с	Февраль-март 2022г.	ОО; МКУ	Заклучённые контракты

	подрядными организациями на ремонт помещений, предусмотренных для размещения Центра «Точка роста»			
2.5.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Апрель-август 2022г.	ОО; МКУ	Подготовленные кабинеты и помещения
2.6.	Приобретение и установка материально-технического оборудования в Центре «Точка роста»	Март-июнь 2022г.	ОО; МКУ	Обеспечение оборудованием
3.	<b>Методическое сопровождение Центра «Точка роста»</b>			
3.1.	Составление плана работы Центра «Точка роста» на 2022-2023 учебный год	Май 2022г.	ОО	План работы
3.2.	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика» и «Технология» в соответствии с методическими рекомендациями и методическим пособием «Реализация образовательных программ естественнонаучной и технологической направленности с использованием оборудования Центра «Точка роста»	Май-август 2022г.	ОО	Обновлённые рабочие программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика» и «Технология»
3.3.	Внесение изменений и дополнений в уже имеющиеся программы, а также разработка и утверждение новых программ дополнительного образования школьников, реализуемых на базе Центра «Точка роста»	Май-июнь 2022г.	ОО	Обновлённые и новые программы по дополнительному образованию
4.	<b>Информационное сопровождение Центра «Точка роста»</b>			
4.1.	Создание специального раздела на официальном сайте образовательной организации «Центр «Точка роста», размещение информации об организации и функционировании Центра «Точка роста»	Июнь-август 2022г.	ОО	Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО
4.2.	Освещение в СМИ и соц. сетях открытия	Весь период	ОО;	Информирование всех

	Центра «Точка роста»		МКУ	заинтересованных лиц о создании и функционировании Центра «Точка роста»
4.3.	Проведение родительских собраний и классных часов с целью информирования учащихся и родителей об открытии и функционировании Центра «Точка роста», ознакомления с образовательными программами, реализуемых Центром «Точка роста»	Август-сентябрь 2022г.; Весь период	ОО	Информирование родительской общественности о создании и функционировании Центра «Точка роста»
4.4.	Создание видеоролика об открытии и функционировании Центра «Точка роста»	Сентябрь 2022г.	ОО	Информирование всех заинтересованных лиц о функционировании Центра «Точка роста»
5.	<b>Реализация основных направлений деятельности Центра «Точка роста»</b>			
5.1.	Проведение рекламной кампании о работе Центра «Точка роста»	Весь период	ОО; МКУ	Информирование всех заинтересованных лиц о функционировании Центра «Точка роста»
5.2.	Набор обучающихся, комплектование групп по профилям работы Центра «Точка роста»	Июнь-август 2022г.	ОО	Комплектование групп обучающихся
5.3.	Торжественное открытие Центра «Точка роста»	Сентябрь 2022г.	ОО; МКУ	Открытие Центра «Точка роста»
5.4.	Проведение мероприятий и занятий в Центре «Точка роста» в соответствии с утверждённым планом работы	Весь период 2022г.	ОО	Функционирование Центра «Точка роста»
6.	<b>Мониторинг деятельности Центра «Точка роста»</b>			
6.1.	Мониторинг готовности Центра «Точка Роста» к открытию и функционированию	Март-сентябрь 2022г.	МКУ; ОО	Заключение о технической готовности к работе Центра «Точка роста»

6.2.	Экспертиза рабочих программ основного и дополнительного образования, реализуемых на базе Центра «Точка роста»	Август 2022г.	МКУ; ОО	Заключение о методической готовности к работе Центра «Точка роста»
6.3.	Мониторинг выполнения показателей функционирования Центра «Точка роста»	Весь период	МКУ; ОО	Заключение об эффективности работы Центра «Точка роста»
6.4.	Внесение корректировок в деятельность Центра «Точка роста» в соответствии с результатами мониторинга	Весь период	МКУ; ОО	Корректировка работы Центра «Точка роста»