

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 13 с. Многоудобное»  
Шкотовского муниципального района Приморского края**



**УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ  
ОТ 03.06.2022Г. № 1**

**Дорожная карта**

**первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
<b>Нормативно-правовая, организационная деятельность</b>				
1	Назначение руководителя Центра «Точка роста»		Новоселова О.М.	до 30.04.22
2	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	Приказ 118		
3	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка Роста»	Приказ 93-1	Новоселова О.М.	до 30.04.22
4	Разработка и утверждение основных и дополнительных программ Центра «Точка роста»		Новоселова О.М.	до 01.09.22
5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Новоселова О.М.	август
6	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра		Плотникова П.С.	август 2022
7	Разработка сценария проведения открытия Центра		Новоселова О.М.	август-сентябрь
8	Открытие Центра «Точка роста»		Новоселова О.М.	август-сентябрь
<b>Кадровое обеспечение</b>				
1	Подбор педагогических работников Центра	Укомплектованность Центра	Плотникова П.С. Новоселова О.М.	до 01.09.22
2	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра	Удостоверения об обучении	Новоселова О.М.	май- июнь 2022
<b>Информационная деятельность</b>				
1	Организация освещения информации об открытии Центра – СМИ; – Интернет-портал (сайт школы)	Размещение информации	Плотникова П.С.	апрель-сентябрь
2.	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром		Плотникова П.С.	август
<b>Финансовая деятельность. Подготовка материально-технической базы</b>				
1	Выбор помещения и утверждение эскизов мебели и оборудования для размещения «Точки роста»	Черновая документация	Новоселова О.М.	февраль
2	Определение объема финансового обеспечения по функционированию Центра по статьям расходов	Сметы, контракты	Новоселова О.М.	до июня 2022г.
3	Обеспечение финансирования по ремонту помещений Центра	Контракты	Новоселова О.М.	март-август 2022
4	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра		Новоселова О.М. Бутакова Л.В.	июль-август 2022
5	Организация приемки оборудования	Акты, накладные	Бутакова Л.В. Новоселова О.М.	март-август