

**План
мероприятий внедрения целевой модели наставничества
МБОУ «СОШ №13 с.Многоудобное»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Ответственный
1	2	3	4
1.	Нормативно-правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества		Новоселова О.М.
1.1.	Разработка распорядительного акта образовательной организации о введении ЦМН	01.02.2021	Новоселова О.М.
2	Организационная, методическая, информационная поддержка участников внедрения целевой модели наставничества		
2.1.	Формирование баз программ наставничества	В течение всего периода	Новоселова О.М.
2.2.	Участие в методических мероприятиях по вопросам реализации наставничества для педагогических работников	В течение всего периода	Панченко Л.А.
3	Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества		
3.1	Учет обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	Ежеквартально	Панченко Л.А.
4	Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России № Р-145 от 25.12.2019 года)		
4.1.	Оценка качества реализации программ наставничества	Декабрь 2021	Новоселова О.М.
4.2.	Оценка мотивационно – личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	Декабрь 2021	Новоселова О.М.
5	Анализ и оценка достигнутых целевых показателей за период		
5.1.	Анализ на уровне образовательной организации	Декабрь 2021	Панченко Л.А.